

CLASE 04

Metodologías y Estándares

¿Todos los proyectos se gestionan igual?
Conozcamos diferentes enfoques,
metodologías y estándares para elegir
la forma más adecuada según el contexto.



P701



**Dra. Gerlys
Villalobos Fontalvo**
Profesora



**20 de agosto
de 2026**



Aula 107





Conexión con la clase anterior

En la clase anterior comprendimos **qué es un proyecto** y **qué implica gestionarlo**.

Vimos los elementos clave de la Gestión de Proyectos:



Restricciones

Todo proyecto está limitado por tiempo, costo, alcance, calidad y recursos.



Equipo de trabajo

El trabajo colaborativo y los roles son esenciales para lograr los objetivos.



Líder de proyecto

Guía, motiva, toma decisiones y facilita el logro de los resultados.



Competencias

Conocimientos, habilidades y actitudes necesarias para dirigir proyectos.



Oficina de GP (PMO)

Apoya la gestión estandarizando, capacitando y monitoreando.



Ciclo de vida

Los proyectos pasan por fases: inicio, planificación, ejecución, control y cierre.



Aprendimos que la Gestión de Proyectos **aplica conocimiento, habilidades, herramientas y técnicas de forma flexible y adaptativa** para generar valor y alcanzar los objetivos esperados.



Pregunta que nos dejó la clase anterior:

***Si no todos los proyectos se gestionan igual,
¿qué alternativas tenemos y cómo decidimos cuál utilizar?***



Ciclo de vida de un proyecto

El proyecto avanza a través de cinco fases secuenciales e iterativas.
En cada fase se generan entregables que permiten alcanzar el objetivo final.



FLUJO DEL CICLO DE VIDA



IDEA CLAVE

El ciclo de vida no siempre es lineal. Puede haber iteraciones y retroalimentación entre las fases.



Inicio

Define el alcance inicial y la viabilidad del proyecto.



Planificación

Se definen los objetivos, plan, recursos, tiempos y presupuestos.



Ejecución

Se llevan a cabo las actividades del plan y se genera valor.



Seguimiento y control

Se monitorea el desempeño y se realizan ajustes necesarios.



Cierre

Se entregan los resultados y se cierra formalmente el proyecto.



OBJETIVO FINAL

Entrega valor al cliente y a la organización cumpliendo los objetivos del proyecto.

Retroalimentación y mejora continua

Ciclo de vida de un proyecto



1 INICIO



Se define el proyecto y su viabilidad.

- Identificar la necesidad u oportunidad.
- Definir objetivos y alcance preliminar.
- Identificar interesados.
- Evaluar viabilidad y riesgos iniciales.
- Autorizar el proyecto.

Entregables clave



Acta de constitución del proyecto

2 PLANIFICACIÓN



Se planifica cómo se realizará el trabajo.

- Definir alcance detallado.
- Desarrollar cronograma.
- Estimar costos y presupuesto.
- Planificar recursos.
- Identificar y planificar riesgos.
- Definir comunicaciones y calidad.

Entregables clave



Plan de gestión del proyecto

3 EJECUCIÓN



Se ejecuta el plan para producir los entregables.

- Asignar y gestionar el equipo.
- Realizar el trabajo planificado.
- Gestionar recursos.
- Asegurar la calidad.
- Comunicar avances.

Entregables clave



Entregables del proyecto (productos o servicios)

4 SEGUIMIENTO Y CONTROL



Se mide el desempeño y se toman acciones para mantener el rumbo.

- Monitorear el progreso.
- Comparar con el plan.
- Identificar desviaciones.
- Gestionar cambios.
- Tomar acciones correctivas y preventivas.

Entregables clave



Informes de desempeño y solicitudes de cambio

5 CIERRE



Se formaliza la finalización del proyecto.

- Validar y entregar los entregables.
- Cerrar contratos y adquisiciones.
- Liberar recursos.
- Documentar lecciones aprendidas.
- Obtener aceptación formal.

Entregables clave



Acta de cierre del proyecto



El contexto determina cómo gestionar

Cada proyecto tiene **características particulares** que influyen en la forma más adecuada de abordarlo y gestionarlo.

Factores que influyen en el contexto del proyecto



Objetivos



Alcance



Incertidumbre



Riesgo



Interesados



Entorno



Tiempo

Proyecto A

Migración de infraestructura tecnológica



- ✓ Requisitos bien definidos.
- ✓ Alcance claro y conocido.
- ✓ Cambios controlados.
- ✓ Planificación detallada posible.
- ✓ Entregables definidos.

¿Cómo lo gestionarías? Probablemente con un **enfoque más predictivo**.

Proyecto B

Desarrollo de una aplicación innovadora



- ✓ Requisitos aún en evolución.
- ✓ Alta incertidumbre.
- ✓ Cambios frecuentes esperados.
- ✓ Entregas incrementales.
- ✓ Retroalimentación continua.

¿Cómo lo gestionarías? Probablemente con un **enfoque más adaptativo**.



¿Los gestionarías de la misma manera?

La respuesta dependerá del contexto, los objetivos y las necesidades de cada proyecto.





Enfoques de gestión



No existe una única forma de gestionar proyectos.

La forma de gestionarlos depende de sus características, contexto, nivel de incertidumbre y necesidad de cambio.



Predictivo

Planificar antes de ejecutar.



- ✓ Requisitos relativamente estables.
- ✓ Alcance conocido.
- ✓ Cambios más controlados.
- ✓ Entrega normalmente al final o por fases definidas.



Adaptativo / Ágil

Aprender y ajustar durante el desarrollo.



- ✓ Alta incertidumbre.
- ✓ Cambios frecuentes.
- ✓ Entregas incrementales.
- ✓ Retroalimentación continua.



Híbrido

Combinar elementos predictivos y adaptativos.



- ✓ Planificación general predictiva.
- ✓ Desarrollo iterativo del producto.
- ✓ Equilibra control y flexibilidad.



Idea clave:

Elige el enfoque de gestión según las características del proyecto.

¡No todos los proyectos se gestionan igual!



El objetivo:

Gestionar con la forma más adecuada para cada desafío.



Enfoques de gestión



Comparación de enfoques de gestión de proyectos

Aspecto	 Predictivo	 Adaptativo / Ágil	 Híbrido
 Requisitos	Relativamente estables y bien definidos.	Evolucionan y pueden cambiar.	Algunos estables, otros cambiantes.
 Planificación	Planificación detallada al inicio.	Planificación iterativa y continua.	Planificación inicial + iteraciones.
 Cambios	Controlados y gestionados formalmente.	Frecuentes y esperados.	Se gestionan según el componente o fase del proyecto.
 Entregas	Al final o en hitos definidos.	Incrementales y frecuentes.	Combinación de entregas por hitos e incrementos.
 Participación del cliente	Principalmente al inicio y al final.	Constante y colaborativa.	Por fases: constante o por hitos.
 Riesgo	Identificados y mitigados desde el inicio.	Se gestionan durante el desarrollo.	Mitigación inicial + gestión continua.
 Ejemplo típico	Construcción, migración de sistemas, proyectos regulados.	Desarrollo de software, innovación, proyectos con alta incertidumbre.	Implementación de ERP, proyectos con componentes diversos.



No existe un enfoque “mejor” para todos los proyectos.

La clave está en elegir el enfoque más adecuado según el contexto y los objetivos.

Estándar $\neq$ metodología



ESTÁNDAR

Qué debemos considerar



- ✓ Define **principios, procesos, áreas de conocimiento** y buenas prácticas.
- ✓ Proporciona un **lenguaje** y un **marco común**.
- ✓ Es **independiente** del contexto, industria o tipo de proyecto.
- ✓ Se usa como **guía de referencia** para hacer las cosas bien.

VS.



METODOLOGÍA / MARCO

Cómo organizamos el trabajo

- ✓ Propone un **enfoque, técnicas, herramientas** y prácticas específicas.
- ✓ Define **roles, artefactos** y **eventos** para organizar el trabajo.
- ✓ Se **adapta** al contexto, al equipo y al tipo de proyecto.
- ✓ Indica **cómo** y **cuándo** aplicar las prácticas para lograr resultados.



En resumen: el estándar nos dice **QUÉ** consideramos importante, y la metodología nos dice **CÓMO** lo aplicamos en nuestro proyecto.

Metodologías

Conceptos clave para entender cómo gestionamos proyectos



¿Qué es una **metodología**?

Una metodología define una **forma estructurada** de organizar y gestionar un proyecto.



Procesos

Secuencia de actividades para alcanzar objetivos.

+



Prácticas

Formas recomendadas de realizar el trabajo.

+



Técnicas

Herramientas y métodos para ejecutar las prácticas.

+



Roles

Responsabilidades y funciones dentro del proyecto.

=



Metodología

Forma estructurada de gestionar proyectos.



Ninguna es “mejor” que otra: la elección **depende del proyecto**, su contexto y sus objetivos.

Metodologías y marcos

Existen diversas metodologías y marcos que podemos aplicar **según el contexto del proyecto**.

Cascada (Waterfall)



Enfoque predictivo secuencial. Adecuado cuando los requisitos están bien definidos.

Ideal para proyectos con requisitos estables y cambios mínimos.

Scrum



Marco ágil iterativo. Trabajo en ciclos cortos (sprints) con entregas incrementales.

Ideal cuando los requisitos evolucionan y se necesita entregar valor frecuente.

Kanban



Marco ágil basado en el flujo. Visualiza el trabajo y mejora continuamente.

Ideal para equipos que buscan mejorar el flujo y la eficiencia.

PRINCE2



Marco de gestión estructurado y basado en procesos. Enfoque predictivo.

Ideal para proyectos complejos con gobernanza y control definidos.



Cada metodología o marco tiene **principios, prácticas y herramientas propias**. La clave está en seleccionar el más adecuado al contexto y objetivos del proyecto.

Metodologías y marcos

Metodología: ejemplo

Scrum: marco ágil iterativo

Scrum organiza el trabajo en **iteraciones cortas (sprints)** para **entregar valor de forma incremental** y adaptarse rápidamente al cambio.



Ideal cuando los requisitos pueden cambiar y se busca **entregar valor de forma temprana y continua**.

Metodologías y marcos

Metodología: ejemplo

Kanban: marco ágil basado en el flujo

Kanban se centra en **visualizar el trabajo**, **limitar el trabajo en progreso (WIP)** y mejorar continuamente el flujo de entrega.



Visualizar el trabajo

Hacer visible el flujo de trabajo para todos los involucrados.



Limitar el trabajo en progreso (WIP)

Evitar sobrecarga y mejorar la eficiencia del equipo.



Gestionar el flujo

Optimizar el flujo para entregar valor de manera constante.



Mejorar continuamente

Buscar oportunidades de mejora de forma constante.

Ejemplo de tablero Kanban

Por hacer



En progreso (Límite WIP: 3)



En revisión



Hecho



Ideal para proyectos con trabajo continuo, cambios frecuentes o equipos que buscan mejorar su flujo.

¿Cómo elegimos la mejor metodología?

Un proceso práctico para tomar la mejor decisión según nuestro proyecto y contexto.





¿Cómo elegimos la mejor metodología?

Un proceso práctico para tomar la mejor decisión según nuestro proyecto y contexto.



RECUERDA

No existe una metodología “mejor” en términos absolutos.

La mejor metodología es la que mejor se ajusta a las necesidades y al contexto de tu proyecto.

- ✓ Enfócate en el valor que entrega al proyecto.
- ✓ Prefiere metodologías flexibles y adaptables.
- ✓ Involucra al equipo en la decisión y en la mejora continua.
- ✓ Revisa y ajusta: los proyectos cambian y la metodología también debe hacerlo.



¿Cómo elegimos la mejor metodología?

Un proceso práctico para tomar la mejor decisión según nuestro proyecto y contexto.



RECUERDA

No existe una metodología “mejor” en términos absolutos.

La mejor metodología es la que mejor se ajusta a las necesidades y al contexto de tu proyecto.

- ✓ Enfócate en el valor que entrega al proyecto.
- ✓ Prefiere metodologías flexibles y adaptables.
- ✓ Involucra al equipo en la decisión y en la mejora continua.
- ✓ Revisa y ajusta: los proyectos cambian y la metodología también debe hacerlo.

Ejemplo aplicado: ¿Cómo elegir una metodología?

Caso: Desarrollo de una aplicación web para reservar talleres en línea.

1

Contexto del proyecto



Objetivo:

Lanzar una aplicación funcional en 6 meses.



Equipo:

6 personas (desarrollo, QA, UX y negocio).



Complejidad:

Media – Requisitos cambiantes y nuevos aprendizajes.



Restricciones:

Presupuesto limitado y plazo fijo.

2

Definir criterios clave



- Flexibilidad
- Facilidad de uso
- Entrega temprana
- Gestión de cambios
- Curva de aprendizaje
- Costo de adopción

3

Evaluar alternativas



Se comparan 3 opciones:

- Scrum
- Kanban
- Cascada

4

Alinear con el equipo y la organización



El equipo tiene experiencia básica en Scrum y busca mejorar la colaboración y la adaptación.

5

Probar y adaptar



Se realiza un piloto de 2 semanas con Scrum. Resultado positivo.

6

Monitorear y mejorar



Se revisan métricas cada sprint y se ajustan prácticas continuamente.

Ejemplo aplicado: ¿Cómo elegir una metodología?

Caso: Desarrollo de una aplicación web para reservar talleres en línea.

3. Evaluar alternativas (ejemplo de análisis)

Criterio	Scrum	Kanban	Cascada	Ganador
Flexibilidad	★★★★★	★★★★☆	★☆☆☆☆	 Kanban (ligera ventaja)
Entrega temprana	★★★★★	★★★★☆	★☆☆☆☆	
Gestión de cambios	★★★★☆	★★★★☆	★☆☆☆☆	
Facilidad de uso	★★★★☆	★★★★☆	★★☆☆☆	
Curva de aprendizaje	★★★★☆	★★★★☆	★★★☆☆	
Costo de adopción	★★★★☆	★★★★★	★★★☆☆	
Total	23/30	24/30	10/30	

Resultado



Se elige **Kanban** para iniciar, por su simplicidad, bajo costo de adopción y buena adaptación al contexto.

En el futuro, el equipo podría evolucionar a Scrum si el proyecto aumenta su complejidad.



Clave: la mejor metodología es la que **mejor se ajusta al contexto** actual del proyecto y puede evolucionar junto a él.

Ejemplo aplicado: ¿Cómo elegir una metodología?

Caso: Desarrollo de una aplicación web para reservar talleres en línea.

1. Contexto del proyecto



Objetivo:

Lanzar una aplicación funcional en 6 meses.



Equipo:

6 personas (desarrollo, QA, UX y negocio).



Complejidad:

Media – Requisitos cambiantes y nuevos aprendizajes.



Restricciones:

Presupuesto limitado y plazo fijo.

2

Definir criterios clave



- Flexibilidad
- Facilidad de uso
- Entrega temprana
- Gestión de cambios
- Curva de aprendizaje
- Costo de adopción

3

Evaluar alternativas



Se comparan 3 opciones:

- Scrum
- Kanban
- Cascada

4

Alinear con el equipo y la organización



El equipo tiene experiencia básica en Scrum y busca mejorar la colaboración y la adaptación.

5

Probar y adaptar



Se realiza un piloto de 2 semanas con Scrum. Resultado positivo.

6

Monitorear y mejorar



Se revisan métricas cada sprint y se ajustan prácticas continuamente.

3. Evaluar alternativas (ejemplo de análisis)

Criterio	Scrum	Kanban	Cascada	Ganador
Flexibilidad	★★★★★	★★★★☆	★☆☆☆☆	 Kanban (ligera ventaja)
Entrega temprana	★★★★★	★★★★☆	★☆☆☆☆	
Gestión de cambios	★★★★☆	★★★★☆	★☆☆☆☆	
Facilidad de uso	★★★★☆	★★★★☆	★☆☆☆☆	
Curva de aprendizaje	★★★★☆	★★★★☆	★☆☆☆☆	
Costo de adopción	★★★★☆	★★★★★	★☆☆☆☆	
Total	23/30	24/30	10/30	

Resultado



Se elige **Kanban** para iniciar, por su simplicidad, bajo costo de adopción y buena adaptación al contexto.

En el futuro, el equipo podría evolucionar a Scrum si el proyecto aumenta su complejidad.



Clave: la mejor metodología es la que **mejor se ajusta al contexto** actual del proyecto y puede evolucionar junto a él.

Estándar ≠ metodología



ESTÁNDAR

Qué debemos considerar



- ✓ Define **principios, procesos, áreas de conocimiento** y buenas prácticas.
- ✓ Proporciona un **lenguaje** y un **marco común**.
- ✓ Es **independiente** del contexto, industria o tipo de proyecto.
- ✓ Se usa como **guía de referencia** para hacer las cosas bien.

VS.



METODOLOGÍA / MARCO

Cómo organizamos el trabajo

- ✓ Propone un **enfoque, técnicas, herramientas** y prácticas específicas.
- ✓ Define **roles, artefactos** y **eventos** para organizar el trabajo.
- ✓ Se **adapta** al contexto, al equipo y al tipo de proyecto.
- ✓ Indica **cómo** y **cuándo** aplicar las prácticas para lograr resultados.



En resumen: el estándar nos dice **QUÉ** consideramos importante, y la metodología nos dice **CÓMO** lo aplicamos en nuestro proyecto.

Estándares en Gestión de Proyectos

Guías y marcos reconocidos a nivel internacional



Los estándares proporcionan **buenas prácticas, procesos y vocabulario común** para gestionar proyectos de manera profesional y consistente.

**PM
BOK®**

PMBOK® Guide

Guía del Project Management Institute (PMI®) que define procesos, áreas de conocimiento y buenas prácticas para la dirección de proyectos.

**ISO
21500**

ISO 21500

Estándar internacional que proporciona lineamientos para la gestión de proyectos aplicables a cualquier tipo de organización.

PRINCE2®

PRINCE2®

Método estructurado basado en procesos, roles y productos para gestionar proyectos de manera controlada y organizada.

IPMA®
International Project
Management Association

IPMA ICB®

Competencias necesarias para los profesionales en dirección de proyectos, programas y portafolios.



Ningún estándar es obligatorio por sí solo. Elegir el más adecuado depende del **tipo de proyecto**, la organización y su contexto.

¿Cómo elegimos el mejor estándar?

Criterios para seleccionar el estándar que mejor se adapta a nuestro proyecto y organización.





Criterios recomendados para evaluar estándares



Cobertura y alineación

¿Cubre las áreas y procesos necesarios para nuestro tipo de proyecto?



Claridad y usabilidad

¿Es claro, comprensible y fácil de aplicar por el equipo?



Flexibilidad

¿Permite adaptarse al tamaño, complejidad y enfoque del proyecto?



Reconocimiento

¿Es ampliamente aceptado en la industria y por nuestros interesados?



Recursos y capacidades

¿Contamos con capacitación, herramientas y apoyo para implementarlo?



Valor y beneficios

¿Genera valor, mejora la calidad y apoya el éxito del proyecto?



Consideraciones importantes

- No todos los proyectos requieren el mismo nivel de formalidad.
- Un estándar puede complementarse con metodologías o marcos de trabajo.
- La simplicidad y la aplicabilidad suelen ser más valiosas que la complejidad.
- La adopción efectiva depende más de las personas que del estándar en sí.



La mejor elección es el estándar que **se ajusta al contexto, agrega valor y es sostenible** en el tiempo.

¿Cómo elegimos el mejor estándar?

Criterios para seleccionar el estándar que mejor se adapta a nuestro proyecto y organización.



Criterios recomendados para evaluar estándares

	Cobertura y alineación	¿Cubre las áreas y procesos necesarios para nuestro tipo de proyecto?
	Claridad y usabilidad	¿Es claro, comprensible y fácil de aplicar por el equipo?
	Flexibilidad	¿Permite adaptarse al tamaño, complejidad y enfoque del proyecto?
	Reconocimiento	¿Es ampliamente aceptado en la industria y por nuestros interesados?
	Recursos y capacidades	¿Contamos con capacitación, herramientas y apoyo para implementarlo?
	Valor y beneficios	¿Genera valor, mejora la calidad y apoya el éxito del proyecto?



Consideraciones importantes

- No todos los proyectos requieren el mismo nivel de formalidad.
- Un estándar puede complementarse con metodologías o marcos de trabajo.
- La simplicidad y la aplicabilidad suelen ser más valiosas que la complejidad.
- La adopción efectiva depende más de las personas que del estándar en sí.



La mejor elección es el estándar que **se ajusta al contexto, agrega valor y es sostenible** en el tiempo.

Ejemplo aplicado: ¿Cómo elegir un estándar?

Caso: Implementación de un sistema de gestión de calidad para el desarrollo de software en una empresa de tecnología.



Resultado de la evaluación

Criterio	PMI – PMBOK® Guide (7ª Edición)	ISO 9001:2015	Comentarios
 Cobertura y alineación	5	4	PMBOK cubre el desarrollo de proyectos de forma integral.
 Claridad y usabilidad	4	3	PMBOK tiene lenguaje y estructura clara para proyectos.
 Flexibilidad	5	3	PMBOK se adapta a distintos tipos de proyectos.
 Reconocimiento en la industria	5	5	Ambos son ampliamente reconocidos a nivel global.
 Costo de implementación	3	4	ISO tiene menor costo de certificación y mantenimiento.
 Recursos y capacidades	4	3	Disponemos de más experiencia previa con PMBOK.
Total	26 / 30	22 / 30	



Decisión

La empresa elige PMI – PMBOK® Guide (7ª Edición) como estándar principal, porque:

- ✓ Se alinea mejor con la gestión de proyectos de desarrollo de software.
- ✓ Ofrece un marco completo y adaptable a metodologías ágiles.
- ✓ Contamos con mayor experiencia y recursos disponibles.
- ✓ Nos permite establecer una base sólida para la gestión de proyectos continua.



Plan de implementación

Fase 1: Capacitación y adaptación del marco PMBOK.

Fase 2: Definición de procesos y plantillas.

Fase 3: Piloto en proyectos seleccionados.

Fase 4: Mejora continua.



Aprendizaje clave

La elección del estándar debe basarse en el contexto del proyecto y de la organización, evaluando criterios objetivos y validando con las personas que lo implementarán.



Un estándar puede complementarse con metodologías o marcos de trabajo según las necesidades del proyecto.

Ejemplo aplicado: ¿Cómo elegir un estándar?

Caso: Implementación de un sistema de gestión de calidad para el desarrollo de software en una empresa de tecnología.



Resultado de la evaluación

Criterio	PMI – PMBOK® Guide (7ª Edición)	ISO 9001:2015	Comentarios
 Cobertura y alineación	5	4	PMBOK cubre la dirección de proyectos de forma integral.
 Claridad y usabilidad	4	3	PMBOK tiene lenguaje y estructura más claros para proyectos.
 Flexibilidad	5	3	PMBOK es adaptable a distintos tipos de proyectos.
 Reconocimiento en la industria	5	5	Ambos son ampliamente reconocidos a nivel global.
 Costo de implementación	3	4	ISO 9001 tiene menor costo de certificación y mantenimiento.
 Recursos y capacidades	4	3	Disponemos de más experiencia previa con PMBOK.
Total	26 / 30	22 / 30	



Decisión

La empresa elige **PMI – PMBOK® Guide (7ª Edición)** como estándar principal, porque:

- ✓ Se alinea mejor con la gestión de proyectos de desarrollo de software.
- ✓ Ofrece un marco completo y adaptable a metodologías ágiles.
- ✓ Contamos con mayor experiencia y recursos disponibles.
- ✓ Nos permite establecer una base sólida para la gestión y mejora continua.



Plan de implementación

Fase 1: Capacitación y adaptación del marco PMBOK.
Fase 2: Definición de procesos y plantillas.
Fase 3: Piloto en proyectos seleccionados.
Fase 4: Mejora continua.



Aprendizaje clave

La elección del estándar debe basarse en el contexto del proyecto y de la organización, evaluando criterios objetivos y validando con las personas que lo implementarán.



Un estándar puede complementarse con metodologías o marcos de trabajo según las necesidades del proyecto.

¿Cómo elegimos?

Criterios para seleccionar el enfoque,
la metodología y los estándares adecuados



No existe un enfoque,
metodología o estándar
"mejor" para todos
los proyectos.

**La elección depende del
contexto y los objetivos.**



Resultado esperado

Mejor toma de decisiones,
mayor eficiencia,
calidad y éxito
del proyecto.

¿Cómo elegimos?

Factores clave a considerar



1. Tipo y complejidad del proyecto

¿Es predictivo, incierto, innovador, de corta o larga duración?



2. Cultura y madurez de la organización

¿Qué tan preparada está la organización para ciertos enfoques o metodologías?



3. Equipo y stakeholders

¿Quiénes participan?
¿Qué nivel de colaboración y experiencia tienen?



5. Requisitos y nivel de cambio

¿Cuán estables son los requisitos?
¿Se espera cambio frecuente?



6. Restricciones

¿Cuáles son las limitaciones de tiempo, costo, recursos y alcance?



La clave: **alinear la elección con el contexto** para maximizar las posibilidades de éxito.

¿Cómo se relacionan?

Enfoque, metodologías y estándar en la gestión de proyectos

ENFOQUE

- Define la filosofía y la forma general de gestionar el proyecto.
- Ejemplos: predictivo, ágil, híbrido.



Define
la mentalidad
y la dirección

METODOLOGÍAS / MARCOS

- Proporcionan un conjunto de prácticas, procesos, técnicas y herramientas.
- Ejemplos: Scrum, Kanban, Cascada, PRINCE2, etc.



Organiza
el trabajo
y cómo hacerlo

ESTÁNDARES

- Establecen principios, guías y buenas prácticas reconocidas internacionalmente.
- Ejemplos: PMBOK®, ISO 21500, PRINCE2®, IPMA ICB®, etc.



Proporciona
lenguaje común
y buenas prácticas
referenciales

EN CONJUNTO

Permiten gestionar proyectos de manera efectiva, adaptada al contexto, con calidad y consistencia.



El enfoque da la dirección, la metodología indica el camino y el estándar asegura que sea un buen camino.

Se complementan y se eligen según el contexto del proyecto



Contexto del proyecto
(objetivos, tamaño,
incertidumbre, etc.)



Cultura y madurez
de la organización



Equipo y
stakeholders



Requisitos y nivel
de cambio esperado



En resumen: los estándares nos dicen **QUÉ** es importante considerar, las metodologías nos indican **CÓMO** organizar el trabajo y el enfoque define **DESDE DÓNDE** partimos.

Cierre

No existe una única forma correcta de gestionar



Cada proyecto es único.

El éxito está en elegir con criterio, adaptar con flexibilidad y entregar valor de forma sostenible.

“



Gestionar bien no significa aplicar una metodología de forma rígida, sino **seleccionar** y **adaptar las prácticas adecuadas al proyecto**.

”



Elegir con criterio. **Adaptar** con flexibilidad. **Entregar** valor.



Personas – Procesos – Herramientas – Resultados

Certamen

Instrumentos de evaluación	%	Fecha
 Certamen 1	25%	Cuarta semana agosto



Certamen 1 (C1)

Contenido:

- Fundamentos de la Gestión de Proyectos, Ciclo de Vida de un Proyecto y metodologías.

14-15; **15-16; 16-17;** 17-18



agosto de 2026



lu	ma	mi	ju	vi	sá	do
10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23
24	25	26	27	28	29	30
31	1	2	3	4	5	6

CLASE 04

Metodologías y Estándares

¿Todos los proyectos se gestionan igual?
Conozcamos diferentes enfoques,
metodologías y estándares para elegir
la forma más adecuada según el contexto.



P701



**Dra. Gerlys
Villalobos Fontalvo**
Profesora



**20 de agosto
de 2026**



Aula 107

